

Утверждаю:
Директор КОУ «Дерябинская СОШ»
Л.Ю.Плетнева
«1» февраля 2021 года

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МКОУ «Дерябинская СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Дерябинская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Дерябинская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Посевнинская СОШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (март-апрель 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (январь 2021 года – май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (июль 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Дерябинская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Январь 2021	Январь 2021	директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МКОУ «Дерябинская СОШ»	Аналитическая справка	Февраль 2021	Февраль 2021	– зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Март 2021	Март 2021	социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2021	Май 2021	зам. директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Октябрь 2021	Май 2021	зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект	январь 2021	январь 2021	зам.

		программы воспитания	года – май 2021 года	года – май 2021 года	дирек тора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Февраль 2021	Февраль 2021	зам. дирек тора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	зам. дирек тора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	зам. дирек тора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Апрель 2021 года	зам. дирек тора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательной части программы	Апрель 021 года	Апрель 2021 года	зам. дирек тора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно- эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	зам. дирек тора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	зам. дирек тора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по	Календарный план ВР школы	Май 2021	Июнь 2021	зам. дирек

	различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	на 2021/2020уч. год			тора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Дерябинская СОШ»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	зам. директора по ВР
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Посевнинская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	зам. директора по ВР
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Август 2021 года	Август 2021 года	директор школы
Кадровое обеспечение					
13	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	зам. директора по ВР
14	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Дерябинская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	зам. директора по ВР

		проведения семинаров			
15	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Февраль 2021 года	Май 2021 года	директор школы
Информационное обеспечение					
16	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Дерябинская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	зам. директора по ВР
17	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	зам. директора по ВР
Мониторинг					
18	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
19	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		директор школы
Материально-техническое обеспечение					
20	Укрепление материально-технической базы МКОУ «Дерябинская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Январь 2020 года	Июнь 2021 года	директор школы